

Planning fase 1: vorming één Omgevingsdienst Utrecht

Fase	Wanneer	Wat	Doel
Verrijken en verdiepen	25 + 26 maart	Bijeenkomst raads-, college- en statenleden (online)	Doel en proces fase 1 en ophalen ideeën over nieuwe OD
	27 maart	Stuurgroep	Bespreken projectorganisatie en projectplannen
	4 april	Klankbordgroep	Bespreken projectorganisatie en projectplannen
	9 april	BOR	Bespreken proces naar uitgangspunten
	25 april	Stuurgroep	Vorstel uitgangspunten akkoord voor bestuurlijke sessies
	8 mei	Klankbordgroep sessie 1 * (voor alle regievoerders)	Uitwisseling ideeën en standpunten, verrijken bouwstenen
	16 mei	Klankbordgroep sessie 2 * (voor alle regievoerders)	Uitwisseling ideeën en standpunten, verrijken bouwstenen
	13 mei	Bestuurlijke voorbereiding plenaire sessie van 22 mei: <i>Thema's:</i> missie, visie, huisvesting, facilitair, inkoop, communicatie, informatievoorziening	Bespreken bouwstenen ter voorbereiding op plenaire sessie
	15 mei	Bestuurlijke voorbereiding plenaire sessie van 22 mei: <i>Thema's:</i> corebusiness en contracten, organisatie, personeel	Bespreken bouwstenen ter voorbereiding op plenaire sessie
	17 mei	Bestuurlijke voorbereiding plenaire sessie van 22 mei: <i>Thema's:</i> financiën, juridische zaken	Bespreken bouwstenen ter voorbereiding op plenaire sessie
	22 mei	Plenaire sessie bestuurders (beide AB's)	Uitwisseling ideeën en standpunten, verrijken bouwstenen
Aanscherpen en wegen	30 mei	<i>Verzenden stukken voor de KBG van 6 juni</i>	<i>Regievoerders ontvangen het concept-richtingsplan</i>
	6 juni	Klankbordgroep (alle regievoerders)	Bespreken concept-richtingsplan, bestuurlijke uitgangspunten en de aandachtspunten ten aanzien van andere producten
	6 juni	<i>Verzenden stukken voor de stuurgroep</i>	<i>Verzenden concept-richtingsplan, ontwerp-rudimentaire begroting, ontwerp-gemeenschappelijke regeling, concept-routekaart fase 2</i>
	13 juni	Stuurgroep	Agenda en stukken gezamenlijk AB Eerste bespreking concept-richtingsplan, ontwerp-rudimentaire begroting, ontwerp-gemeenschappelijke regeling, concept-routekaart fase 2
	13 juni	<i>Publiceren agenda en stukken gezamenlijke AB's</i>	<i>Concept-richtingsplan, ontwerp-rudimentaire begroting, ontwerp-gemeenschappelijke regeling, concept-routekaart fase 2</i>

Fase	Wanneer	Wat	Doel
	17+18 juni	Bijeenkomst raads- en statenleden (maandag live en dinsdag via teams onder voorzitterschap van Vera Dalm)	Toelichten van de stand van zaken en bespreken van de rol van de raden en de staten bij: <ul style="list-style-type: none"> De besluitvorming over de nieuwe OD Utrecht De rol van raden en staten in het going concern van de OD Utrecht
	20 juni	Gezamenlijk regievoerders-overleg (ambtelijke voorbereiding van de stukken voor de gezamenlijke AB's). Financials en/of juristen kunnen door de regievoerders worden gevraagd deel te nemen	Voorbereiden annotatie AB-leden op concept-richtingsplan, ontwerp-rudimentaire begroting, ontwerp-gemeenschappelijke regeling, concept-routekaart fase 2.
	27 juni	Gezamenlijke algemeen besturen	Bespreken concept-richtingsplan, ontwerp-rudimentaire begroting, ontwerp-gemeenschappelijke regeling, concept-routekaart fase 2
	10 juli	<i>Verzenden / publiceren stukken ten behoeve van de schriftelijke ronde regievoerders</i>	<i>Op basis van het AB van 27 juni bijgestelde concept-richtingsplan, ontwerp-rudimentaire begroting, ontwerp-gemeenschappelijke regeling, concept-routekaart fase 2</i>
	Tot 15 augustus	Schriftelijke ronde voor regievoerders en experts namens de deelnemers	Gelegenheid om op alle voorliggende stukken te reageren
Beoordelen en klaarmaken voor besluitvorming	20 augustus	<i>Verzenden stukken stuurgroep</i>	<i>De geordende uitkomst van de schriftelijke ronde evt eventueel aanpassingsvoorstellen</i>
	27 augustus	Stuurgroep bijeenkomst	Beoordeling van de input en zorg voor een consistente verwerking.
	13 september	<i>Versturen stukken aan stuurgroep</i>	<i>Concept-agenda AB's, concept oplegnotities en de vier concept-stukken.</i>
	16 september (optioneel)	Bijeenkomst gemeentesecretarissen en/of directeurs ruimte	Toelichting op de stand van zaken, bespreken effecten van de oprichting van de OD Utrecht voor de samenwerking en de inzet van de organisaties van gemeenten en provincie
	20 september	Stuurgroep	Agenda en stukken gezamenlijk AB Bespreken en vrijgeven voor publicatie
	26 september	<i>Publiceren agenda en stukken gezamenlijke AB's</i>	<i>Concept-richtingsplan, ontwerp-rudimentaire begroting, ontwerp-gemeenschappelijke regeling, concept-routekaart fase 2. Aanpassingen zijn toegelicht. Bijbehorende oplegnotities en beslispunten</i>
	3 oktober	Gezamenlijk regievoerders-overleg (ambtelijke voorbereiding). Financials en/of juristen kunnen door de regievoerders worden gevraagd deel te nemen	Bespreken alle stukken gezamenlijk AB's. <ul style="list-style-type: none"> Beeldvorming Vragen beantwoorden Identificeren bestuurlijke punten Voorbereiding annotatie
	17 oktober	Gezamenlijke algemeen besturen	Besluitvorming over de voorstellen aan de deelnemers over de nieuwe ODU. Gericht op: gezamenlijke keuzes en draagvlak
	Oktober 2024 tot november 2025	Afzonderlijke besluitvormingstrajecten van de deelnemers	Besluitvorming bij de deelnemers